

ПЛАН
первоочередных действий («Дорожная карта»)
по созданию и функционированию
центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» на базе МБОУ СОШ №1

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Разработка локальных нормативных актов ОО. Утверждение должностного лица образовательного учреждения, ответственного за создание и функционирование центра «Точка роста»	Н.Н. Баева, директор	Май 2021 года
2.	Разработка смет косметического ремонта помещений для функционирования центра «Точка роста»	Л.В. Синьгаева, зам. директора по АХР	Май-июнь 2021 года
3.	Согласование дизайн-проекта центра, зонирования, перечня оборудования, объема финансирования	Н.Н. Баева Л.В. Синьгаева	Июнь 2021 года
4.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра образования «Точка роста»: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур	Н.Н.Баева Л.В. Синьгаева	Июнь 2021 года
5.	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	Н.Н. Баева Л.В. Синьгаева	Июнь 2021 года
6.	Доставка и наладка оборудования для центров образования «Точка роста»	Н.Н. Баева Л.В. Синьгаева	Май-июнь 2021 года
7.	Оплата поставленного оборудования для центров образования «Точка роста»	Н.Н. Баева Л.В. Синьгаева	Май-июнь 2021 года

8.	Завершение косметического ремонта, приведение площадок центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Н.Н. Баева, Л.В.Синьгаева	До 30 августа 2021 г.
9.	Проведение мониторинга работы по приведению площадки центра образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России: - разрешение доступа в кабинеты; - назначение материально-ответственного лица; - закрепление учителей предметников, имеющих доступ в ЦО «Точка роста»	Н.Н. Баева, Л.В. Синьгаева С.П. Николаева, зам.директора по УМР.	До 01 августа 2021 г.
10.	Дистанционное обучение учителей-предметников на онлайн платформе офиса национального проекта «Образование»	С.П. Николаева, зам.директора по УМР.	Июль-август 2021 г.
11	Разработка и утверждение программ дополнительного образования на базе «Точки роста»	С.П. Николаева, зам.директора по УМР. Н.Ю. Сизова, зам.директора по ВР.	Август 2021 г.
12.	Утверждение учебной нагрузки и расписания работы ЦО	С.П. Николаева, зам.директора по УМР. Н.Ю. Сизова, зам.директора по ВР.	Август 2021 г.
13.	Организация набора детей для обучения в ЦО	С.П. Николаева, зам.директора по УМР. Н.Ю. Сизова, зам.директора по ВР.	Сентябрь 2021
14.	Открытие центра образования «Точка роста»	Н.Н. Баева, директор С.П. Николаева, зам.директора по УМР. Н.Ю. Сизова, зам.директора по ВР.	«01» сентября 2021 г.
15.	Предоставление ответов по исполнению индикативных показателей центра образования «Точка роста»	С.П. Николаева, зам.директора по УМР. Н.Ю. Сизова, зам.директора по ВР.	С 01 сентября 2021 г.